事業戦略スクール「知足」

プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理（クオリティ管理）

Risk management (quality management) in project management

CONTENTS

SECTION 01 リスク管理の定義と目的

SECTION 02 プロジェクトにおけるリスクの種類

SECTION 03 プロジェクトにおけるリスクの見つけ方

SECTION 04 リスク管理プロセス

SECTION 05 リスク対応策と成功事例

SECTION 06 まとめ

SECTION 07 課題

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

01

リスク管理の定義と目的

Risk management (quality management) in project management

リスク管理とは、企業や個人が直面するリスクを特定・評価し、
それに適切に対応するプロセスのことです。

▼リスク管理の重要性

損失の最小化

リスクが発生した場合の
影響を軽減する

予測可能性の向上

不確実性を減らし
事業計画を安定

企業価値の向上

信頼性を維持し、
競争力を高める

**リスク管理の主な目的は、損失を未然に防ぎ、影響を最小限に抑えることです。
リスクを管理することで、計画やプロジェクトがスムーズに進行し、
戦略的目標を達成できる環境を整えます。**

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

02

プロジェクトにおけるリスクの種類

プロジェクトマネジメントにおける「リスク」とは、最初に想定・合意した QCD（Quality：品質、Cost：コスト、Delivery：納期/期限）が大きくズレる危険性を指します。

▼プロジェクトにおけるリスクの種類

内的要因	外的要因
・企業方針 /運営　・スコープ ・スケジュール /時間　・コスト /品質 ・コミュニケーション　・人的資源 ・技術 /スキル　・セキュリティ	・市場 /社会の変化　・法令 /規制の変化 ・災害関連
例：スコープの変更要望により スケジュールが間に合わない可能性	例：円安により調達費が大幅に増加

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

03

プロジェクトにおけるリスクの見つけ方

Risk management (quality management) in project management

プロジェクトにおけるリスクの見つけ方

ステークホルダー確認	ステークホルダー全員に影響しそうな要因をヒアリングし、潜在的な懸念事項を収集します。
過去プロジェクト分析	類似した過去のプロジェクトの問題点や教訓をレビューし、共通リスクを特定します。
チェックリスト作成	業界標準や過去の経験を元にしたリスクチェックリストを使用し、抜け漏れを防ぎます。
スケジュール精査	プロジェクトのスケジュールを詳細に確認し、遅延やリソース不足の可能性を特定します。
依存関係確認	外部要因や他チームとの依存関係を精査し、影響を受ける可能性を洗い出します。
専門家ヒアリング	専門家から直接インタビューを行い、潜在的なリスク情報を得ます。
シミュレーション実施	プロジェクト計画を仮想的に進行させ、発生し得る問題を事前に発見します。
文書レビュー	契約書や仕様書、設計書などを精査し、抜けや矛盾から発生するリスクを特定します。

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

04

リスク管理プロセス

Risk management (quality management) in project management

リスク管理プロセス

01 リスクの特定

- 発生しうるリスクを洗い出す
- 手法：ブレーンストーミング、過去データ分析

02 リスクの評価

- 発生確率と影響度を分析
- ツール：リスクマトリックス

03 対応策の決定

- 回避：リスクの発生源を排除
- 軽減：リスクの影響を減少
- 移転：保険などでリスクを第三者に転嫁
- 受容：リスクを許容する

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

05

リスク対応策と成功事例

Risk management (quality management) in project management

リスク対応策として一般的に用いられる「回避」「低減」「移転」「受容」の4つのアプローチの方法があります。適切な対応策を講じることで、その影響を最小限に抑え、目標達成を支援することが可能です。



© 2024 Isshi Inc.

SECTION

06

まとめ

Risk management (quality management) in project management

1. リスク管理の重要性

リスクを特定し、評価・対応するプロセスは、事業の安定と成長を支える。

2. 成功のポイント

1. リスクの特定と評価を怠らない

見落としがないよう、網羅的にリスクを洗い出す

2. 柔軟かつ迅速な対応策を準備

状況に応じた適切な対応を行う

3. 定期的な見直しと改善

リスク管理プロセスを継続的に改善する

3. 次のステップ

自社や自身の活動に潜むリスクを洗い出し、適切な対応策を立案・実行する

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

07

課題

Risk management (quality management) in project management

以下の観点で、リスク管理を実践してみましょう！

01

リスクの洗い出し

あなたの職場やプロジェクトで発生しうるリスクをリスト化してください。

02

リスクの評価

発生確率と影響度を基に、優先的に対応すべきリスクを特定しましょう。

03

対応策の計画

回避、軽減、移転、受容の中から適切な対策を選択してください。

04

モニタリングと改 善

定期的にリスク状況を確認し、対応策を更新する習慣をつけましょう。

© 2024 Isshi Inc.