事業戦略スクール「知足」

# プロジェクトにおける収支の管理と契約締結

Project financial management and Contract conclusion

# CONTENTS

SECTION
01 プロジェクトにおける収支の管理

SECTION
02 契約締結のポイント

SECTION
03 まとめ

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

# 01

# プロジェクトにおける収支の管理



プロジェクトの成功は、納期・品質だけでなく、収支の健全性にも大きく依存します。収支管理を適切に行うことで、利益の確保・コスト超過の防止・キャッシュフローの安定化が可能となります。

▼予算策定

| 予算策定とは？ | 必要なリソース（人件費・設備・外注費など）を洗い出し、適切な予算を設定することです。 |
|---|---|

▼コスト見積もり手法

| | |
|---|---|
| ボトムアップ見積もり | タスク単位で積み上げて計算 |
| トップダウン見積もり | 過去のプロジェクトデータを参考に算出 |
| 類推見積もり | 似たプロジェクトの実績から概算 |

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

# 01

# プロジェクトにおける収支の管理

Project financial management and Contract conclusion

## ▼収支のモニタリングとコントロール

### KPI設定

収益性を測る指標を設定
（利益率・ROIなど）

### 進捗管理とコスト管理の統合

進捗に応じたコストを把握し、
過剰支出を未然に防ぐ

### EVM（アーンド・バリュー・マネジメント）

進捗とコストを
可視化する手法

## ▼収益最大化のポイント

### 適切な価格設定

原価＋利益率を考慮した
価格戦略を立てる

### コスト削減施策

工程の効率化・無駄の排除・
リソースの最適活用

### キャッシュフローの最適化

前払い契約・分割支払い交渉で
資金繰りを安定させる

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

02

# 契約締結のポイント

Project financial management and Contract conclusion

プロジェクトを円滑に進めるためには、契約の締結が不可欠です。
契約は、トラブルを未然に防ぎ、責任範囲を明確にすることで、
双方が安心して業務を進めるための土台となります。
適切な契約を結ぶことで、スコープの曖昧さや支払いトラブルを防ぎ、スムーズなプロジェクト運営が可能になります。

▼契約の基本要素

| | |
|---|---|
| スコープ（範囲） | 提供するサービス・成果物の明確化。 |
| 納期・スケジュール | 遅延時の対応策も含める。 |
| コスト・支払い条件 | 金額・支払い時期・追加費用の条件。 |
| 責任分担 | リスクが発生した場合の対応策を規定 |

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

02

# 契約締結のポイント

Project financial management and Contract conclusion

## ▼契約の種類とリスク管理

| | |
|---|---|
| 請負契約（固定報酬） | 事前に報酬を決定。コスト超過リスクは受注側が負う。 |
| 準委任契約（時間単価制） | 実作業時間に応じた支払い。プロジェクトの柔軟性が高いが、工数管理が重要。 |
| 成功報酬型契約 | 成果に応じた支払い。<br>リスクが高いが、利益率が上がる可能性あり。 |
| リスク対策 | 契約解除条項・損害賠償・不可抗力条項を明記し、<br>予期せぬトラブルに備える。 |

## ▼交渉のポイント

| | |
|---|---|
| Win-Winの関係構築 | お互いに納得できる条件で合意し、長期的な信頼関係を築く。 |
| バッファ（余裕）を<br>持たせた交渉 | スケジュール・コスト・成果物に余裕を持たせることで、突発的な変更にも対応しやすくする。 |
| リスク回避策の明文化 | トラブルが起きた際の責任範囲や対応を事前に明確化し、紛争を未然に防ぐ。 |

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

03

# まとめ

Project financial management and Contract conclusion

時代の変化に応じて、マーケティングも変化していきます。今このときに求められるマーケティングを、常にアップデートしていきましょう。

## プロジェクトにおける収支管理の重要性

適切な予算策定・コスト管理により利益を確保し、
キャッシュフローを安定させることが重要。

## 契約締結のポイント

契約の基本要素を押さえ、リスクを最小限に抑える契約形態を選択。

## 交渉の工夫

Win-Winの関係を意識しつつ、リスクを回避できる契約交渉を行うことで、
持続可能なプロジェクト運営が可能。

© 2024 Isshi Inc.